



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	30.11.2023
Arkivsak	23/00090
Dokumentnummer:	23/00090-001
Arkivkode:	411.25
Saksbehandler:	Daniel Bjørnstad

Saksnr	Sak	Møtedato
039/23	Nøtterøy kirke - kalk - orientering desember	12.12.2023

Saksvedlegg

Saksfremstilling

Oppdatering kalk, Nøtterøy kirke.

Prøvefelter og pilotprosjekt: Det er satt opp flere prøvefelter på kirken. 3 mot nord på tårnet, 4 mot syd på tårnet og 2 felter syd på skipet. Prøvefelter skal stå åpen for påvirkning av vær og vind frem til våren 2024. Prøvefelter overvåkes jevnlig gjennom vinteren.

Endelig rapport med forslag til videre arbeider forventes ferdigstilt fra Fabrica kulturminnetjenester våren 2024.

Status på kalk – Nøtterøy kirke.

Akasia, Riksantikvaren og Færder kirkelige fellesråd hadde møte 23. okt. for å arbeide videre med oppfølging av kalking på Nøtterøy kirke.

Akasia utarbeidet deretter en tilleggs-rapport samt et svar på ansvarsforhold. Dette ble levert 20.november.

Neste steg

Fellesrådet er i dialog med Akasia, samtidig som Akasia per dags dato ikke påtar seg ansvar for skader som har oppstått på Nøtterøy kirke.

Driftsleder eiendom har gjennomgått samtlige avtaler, beskrivelser og dokumentasjon på prosjektet og reklamasjonssaken er nå til en juridisk vurdering.

Videre prosess vurderes etter dialog med Akasia og den juridiske vurderingen som pågår.

Forslag til vedtak

KF tar informasjonen til orientering

Møtebehandling

Vedtak