



Kirkelig fellestråd i Oslo

Dato.: 10.06.2021

Saksnummer: RW

Orienteringssak:

Sak F 24/21 -7 Status rehabilitering Torshov kirke

Torshov kirke har gjennomgått en radikal rehabilitering de siste årene med midler øremerket fra Oslo kommune. Vi er både stolte og glade for resultatet av dette arbeidet.

På oppløpssiden har dessverre tidsplanen sprukket. Dette har delvis sin årsak i koronasituasjonen, men også andre forhold har spilt inn. Det ble foretatt en større statusgjennomgang sent høsten 2020. Likevel viste det seg rundt årsskifte at tidsplanen sprakk.

En følgeutfordring i denne sammenheng ble at nødvendige søknader for å ta kirken i bruk igjen, ikke ble sendt før i mai måned. Her skal det bl.a. følge ansvarserklæringer fra de ulike leverandører og entreprenører. Dette er sterkt beklagelig og gjør at kirken ikke kan tas i bruk før kommunen har fått behandlet denne. Vi har håp om at det skal komme i løpet av kort tid. Det legges nå planer for åpning over sommeren.

Menigheten har fortsatt tilgang til Lilleborg kirke. Kontorene i Torshov er under innflytting.

Det vil alltid være behov for noen tilpasninger når bygget igjen skal tas i bruk. Vi er i gang med å foreta slikt arbeid. Vi er kjent med at arbeidene i slutfasen og tilleggsarbeidene vil gå utover den opprinnelige rammen som var satt av for hele rehabiliteringen.

Midler til orgelet er som kjent satt av tidligere.

Forslag til vedtak:

KfiO tar gjennomgangen til orientering.

Robert Wright
Kirkeverge